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1.  Sumario Ejecutivo

     El proyecto de Florida (USA), a pesar de varias demoras de causa tecnologica y de
cambio de personal, esta avanzando en la recoleccion de datos para el inventario de
desastres 1970-2000.  A lo largo de 2000-2001 el progreso del proyecto sufrio muchas
demoras por las dificultades que experimentaba en la transferencia de datos desde las
bases de datos que encontramos sobre los desastres al desinventar.  Mientras se trabajaba
en la solucion de los problemas tecnicos, la recoleccion de datos seguia. En agosto de
2001, el estudiante mas capacitado del equip, Christopher Baynard, tuvo que renunciar su
puesto con el proyecto por motivos personales y profesionales relativos a su trabajo en
otra universidad.  La busqueda de su reemplazo demoro casi dos meses, pero en
setiembre de 2001 se reconstituyo el equipo de tres investigadoras, asignando a cada una
un periodo de cinco anhos (1970-74; 1975-79; y 1980-84).  Luego, en diciembre se partio
del equipo, una investigadora, quien habia terminado su carrera y habia encontrado un
trabajo en Washington DC.  La otras dos investigadoras siguieron en la recoleccion de
datos.  En febrero de 2002, el investigador Byron Real, un abogado especialista en las
leyes sobre el medioambiente, quien esta comenzando sus estudios para el doctorado en
ecologia humana, se hizo miembre del equipo y comenzo a trabajar en marzo. Hasta la
fecha, la investigacion se ha enfocado en completar la base de datos de los tres periodos
ya mencionados, que constituye la mitad del tiempo demarcado por el estudio.  Una vez
que se ha completado la primera mitad, el equipo se dedicara a la segunda mitad, es decir,
de 1985-2000.

2.  Personal del Proyecto (anho fiscal: 2001-2 1/7/01-1/7/02)
Christopher Baynard (9/2/01-7/9/01) (USA)
Maria Jesus Olivo Lopes (9/3/01-2/11/01) (Espana)
Laura Hepting (actual) (USA)
Palma Ingles (actual) (USA)
Byron Real (actual) (Ecuador)

3. Otras organizaciones
Ninguna

4. Otros colaboradores o contactos
Ninguno

5. Actividades
5.1.   El proyecto se ha enfocado exclusivamente en la recoleccion de datos del periodo
1970-84. Por las demoras de indole tecnologico y de personal, no se ha hecho mas
analisis de la base de datos que se incluyo en el informe tecnico del anho pasado.  La
actividad principal del proyecto se ha dedicado exclusivamente en completar la base de
datos.



5.4.1. El proyecto actualmente esta empleando dos estudiantes y una profesional
postdoctoral.(Ingles) (vea 2.).

Adicionalmente, el departamento de antropologia esta administrando la contabilidad del
proyecto.

Los estudiantes y la profesional postdoctoral emplean sus propias computadoras en el
proyecto.

6.   Publicaciones y productos
Ninguna

7. Contribuciones
Ni


